

กรอบการวางแผนตารางเวลา

Schedule Framework

Phase 1 — Milestones, dependency graph,
scheduling template (owner fills)

DOCUMENT CODE	DFC-SCH-001
REVISION	0.7 DRAFT
EFFECTIVE DATE	27 July 2026
NEXT REVIEW	27 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

Signature / Date

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Schedule Framework

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Schedule Framework
Document Type / ประเภท	กรอบการวางแผนตารางเวลา
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-SCH-001
Revision / ฉบับที่	0.7 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	27 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	27 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

04 REVISION HISTORY ประวัติการแก้ไข

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
27 July 2026	0.7	v0.7: แก้ consistency ทั้งหมด — SRS solo dev (เดิม 2 คน), REQ SCS→SCH + ปรับเลข WBS ให้ตรงรหัสจริง + เพิ่ม traceability §5 ครบ (เพิ่ม F-014/015, N-003/004/006/007/008/010, R-005) + SA Reference จาก SRS, PRD dead refs (sprint-plan/tasks)→WBS/EST/SCH/HND/SRS, HND version→v0.7 + แก้เลข section, เพิ่ม US-14/US-15 เข้า WBS+EST (base 80.5→86.5) propagate SCH, reconcile effort, resume window 7→30 วัน, analytics event naming, cohort size, SRS §4.4 priority, onboarding 12+medical	Product Owner
25 July 2026	0.6	เข้า SA phase — เพิ่ม SRS v0.1 (System Requirements Specification, IEEE 830-style) จาก REQ + HND. Q1/Q2 marked as blocking. Next: SAD after Q1/Q2 decided	Product Owner
25 July 2026	0.5	เพิ่ม HND (Handover Document) เตรียมส่งมอบ SA + เพิ่ม §6 System Context (External Interfaces / User Classes / Operating Environment / Data Volume / Quality Attribute Priorities) ให้ SA มี input พอสำหรับ SRS+SAD ตาม IEEE 830. อัปเดต REQ traceability เพิ่ม SA Reference column	Product Owner
25 July 2026	0.4	จัดใหม่ตาม workflow PRD→REQ→WBS→EST→SCH. เพิ่ม 4 เอกสาร standard PM: REQ (requirements catalog + traceability), WBS (hierarchical work breakdown, 100% rule), EST (effort estimates with confidence levels), SCH (schedule framework template, owner-fills). Archive sprint-plan และ sprint-tasks (redundant กับ WBS+EST+SCH)	Product Owner
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort	Product Owner

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
		estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Schedule (SCH) — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Purpose: Framework สำหรับ scheduling — dependency, milestones, และ template ที่ owner กรอกเมื่อพร้อมกำหนด calendar. เอกสารนี้ไม่มี date จริง — รอ owner ตัดสิน capacity/timeline

Position in workflow: PRD → REQ → WBS → EST → **SCH Source:** WBS.md (structure) + EST.md (effort) **Consumed by:** (owner's own calendar / task tracker)

1. Scheduling Approach

1.1 Method

- **Milestone-based** — 7 milestones ตาม WBS Level 2 (WP0–WP6)
- **Dependency-driven** — WP ถัดไปเริ่มได้เมื่อ WP ก่อนเสร็จ (linear critical path)
- **Owner-managed capacity** — owner ตัดสินเวลาต่อสัปดาห์เอง
- **Milestone-level tracking** — ไม่ manage daily; แค่ track ว่า WP นี้เสร็จเมื่อไหร่

1.2 Why milestone-based (not sprint-based)

- Solo developer + variable capacity → fixed sprints ไม่ align กับ reality
 - Personal project → ไม่มี stakeholder ที่ต้องส่ง status รายสัปดาห์
 - Milestone-based ทำให้ owner focus ที่ “next deliverable” ไม่ใช่ “next sprint”
-

2. Dependency Graph (Critical Path)

Phase 1 มี **linear critical path** — ไม่มี parallel work:

```
[Start] → WP0 → WP1 → WP2 → WP3 → WP4 → WP5 → WP6 → [Phase  
(Setup)(Found.)(Owner)(Today)(Complete)(Polish)(La
```

Reason: solo dev → ทำงานได้ครั้งละ 1 WP; WP หลังต้องการ output ของ WP ก่อน

Note: ใน WP เดียวกัน อาจมีความคู่ขนานได้บ้าง (เช่น 1.2.1 กับ 1.2.3 ทำสลับได้) แต่ระดับ WP → sequential

3. Milestones (unscheduled)

ID	Milestone	Completion criteria	Depends on WP
M0	Kickoff	Q1 (platform) + Q2 (backend) ตอบแล้ว	(project start)
M-A	Setup complete	Deployed empty app + prompt playbook draft	WP0 ✓
M-B	Foundation live	User submit form → owner เห็นใน queue	WP1 ✓
M-C	Owner generates plans	Owner input plan ครบ 5 domain + mark ready	WP2 ✓
M-D	Today view usable	User เปิด Today view เห็น workout + meals	WP3 ✓
M-E	All P0 shipped	Today view ครบ 5 domain + edit + browse	WP4 ✓
M-F	1st user onboarded	1 F&F user ได้ plan + active	WP5 ✓
M-G	Phase 1 done	Cohort ครบ + metrics + Phase 2 decision	WP6 ✓

4. Schedule Template — Owner Fills

4.1 Timeline Input

Item	Value (owner fills)
Project start date	_____
Weekly capacity (hr/week)	_____
F&F cohort size	_____
Buffer % (recommend 15–20%)	_____
Target Phase 1 end	_____

4.2 Milestone Schedule

Owner กรอก forecast date **เป็น range** (best / expected / worst) per PM best practice (“forecast with ranges, never single dates”)

ID	Milestone	Est effort (h)	Best	Expected	Worst	Actual
M0	Kickoff	—				
M-A	Setup complete	7				
M-B	Foundation live	12.5				
M-C	Owner generates plans	13				
M-D	Today view usable	12				
M-E	All P0 shipped	20				
M-F	1st user onboarded	12–15				
M-G	Phase 1 done	10–13 + N × 1				

Formula ช่วยคำนวณ:

Best case (P50): hours ÷ weekly_capacity = w
 Expected (typical): hours ÷ (weekly_capacity × 0.85) = w
 Worst (P85): hours × 1.3 ÷ (weekly_capacity × 0.80)

4.3 Milestone Sequence — Cumulative Forecast

หลังกรอก weekly capacity แล้ว owner คำนวณ cumulative:

ID	Milestone	Cumulative effort	Est weeks from start
M-A	Setup complete	7 hr	_____
M-B	Foundation live	19.5 hr	_____
M-C	Owner generates plans	32.5 hr	_____
M-D	Today view usable	44.5 hr	_____
M-E	All PO shipped	64.5 hr	_____
M-F	1st user onboarded	76.5–79.5 hr	_____
M-G	Phase 1 done	86.5 + N × 1 hr	_____

5. Cadence Options (Owner Chooses)

Option	Ceremony	Frequency	Time budget
A. Milestone-only	Milestone review + retro	Per WP completion	0.5–1 hr per milestone
B. Weekly light	Self-standup (progress + blockers)	Monday morning	15 min/week
C. Sprint-style	Sprint plan + retro	Every 2 weeks	30–60 min per sprint
D. Daily journal	End-of-day note (what I did / what next)	Daily	5 min/day

Recommended: A + B (milestone + weekly light) — เพียงพอสำหรับ solo project, ไม่มี stakeholder ที่ต้อง report

6. Recovery Playbook (if slipping)

หาก **actual effort ต่อ WP > estimated × 1.3** ให้ evaluate:

6.1 Diagnose (before acting)

- **Under-estimated?** → recalibrate remaining WP estimates
- **Scope creep?** → freeze scope; cut per EST \$5 cut list
- **Capacity dip?** → adjust target date, communicate expectations to self
- **Blocker (tech/external)?** → identify + resolve or work around

6.2 Three Recovery Options

Option	Trade-off
A. Cut scope	ตัด P1/P2 stories (US-15, US-14, US-11, US-10, US-02, etc.) ตามลำดับ. Ship on original target
B. Extend time	ยืด scope + ยอมรับ target date เลื่อน. Rebaseline once, publicly
C. Phase split	Ship subset now, remainder later. ตัดสินว่า minimum viable subset คืออะไร

Owner decides — ไม่มี stakeholder ให้ escalate ใน personal project

6.3 Rebaseline Rules

- **Rebaseline once, honestly** — ไม่ chain slip เรื่อย ๆ
 - Document เหตุผลใน EST.md + SCH.md revision history
 - Regenerate PDF/DOCX พร้อม note
-

7. Tracking Template — Owner Uses

7.1 Per-WP Tracking

WP	Est (h)	Started	Completed	Actual (h)	Variance %	Notes
WP0 Setup	7					
WP1 Foundation	12.5					
WP2 Owner Input	13					
WP3 Today MVP	12					
WP4 Today Complete	20					
WP5 Polish + Launch	12–15					
WP6 Full Launch	10–13 + N					

7.2 Velocity Learning

หลัง WP1 (ครั้งแรกที่มี actual data): - Actual hours ÷ Est hours = velocity ratio - ถ้า > 1.3 → adjust remaining estimates × ratio - ถ้า 0.8–1.2 → estimates OK, ทำต่อ - ถ้า < 0.8 → over-estimated, มี buffer เพิ่ม

8. Owner Inputs Required (Before Kickoff)

Checklist สำหรับ owner ก่อนเริ่ม project:

- ☐ **Q1 Platform** — iOS native / PWA / React Native

- ☐ **Q2 Backend** — Firebase / Supabase / custom
 - ☐ **Start date** — วันที่จะเริ่ม WP0
 - ☐ **Weekly capacity** — hr/week ที่จะทำ (average)
 - ☐ **F&F cohort** — ใครบ้าง / จำนวน (สำหรับ WP6)
 - ☐ **Cadence** — เลือก option A/B/C/D ตาม §5
 - ☐ **Communication** — ใครจะรู้ progress (self only / partner / community?)
-

9. Change Control

Schedule changes: 1. Log ทุก rebaseline พร้อมเหตุผล (variance, blocker, scope change) 2. Update SCH.md table §4.2 + revision history 3. Regenerate PDF/DOCX 4. Communicate updated target (แม้เป็น personal project — เขียนไว้ให้ตัวเองรู้)