

แผนการทำงาน

Work Plan

Phase 1 — Work Packages WP0 to
WP6 (unscheduled)

DOCUMENT CODE	DFC-WPL-001
REVISION	0.3 DRAFT
EFFECTIVE DATE	25 July 2026
NEXT REVIEW	25 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

Signature / Date

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Work Plan

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Work Plan
Document Type / ประเภท	แผนการทำงาน
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-WPL-001
Revision / ฉบับที่	0.3 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	25 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	25 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

04 REVISION HISTORY ประวัติการแก้ไข

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	Product Owner
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Work Plan — Daily Fitness Companion (Phase 1)

Source: PRD.md + stories.md **Approach:** Wizard-of-Oz (owner-in-loop plan generation) **Team:** Solo (owner) **Timeline / Schedule:** จัดการโดย owner (ไม่มี assumption ในเอกสารนี้)

เอกสารนี้เป็น **work breakdown** — บอกว่า ต้องทำอะไรบ้าง และ ทำมาก น้อยแค่ไหน ไม่ได้บอกว่า เมื่อไหร่ หรือ กี่ ชม./สัปดาห์ — owner จะจัดการทรัพยากร (capacity, timeline, cohort size) เอง
Effort estimates เป็น **work sizing** (เวลาทำงานต้องใช้จริงเมื่อทำ) ไม่ใช่ *scheduling* — ใช้เป็น *input* ตอนวางแผน ไม่ใช่ *commitment*

Work Packages Overview

Phase 1 แบ่งเป็น 7 **work packages** เรียงตาม dependency logic (ต้องทำแพ็คเกจก่อนจึงจะทำแพ็คเกจหลังได้)

#	Work Package	Goal	Stories	Est. work
WP0	Setup	Tech stack + backend + data model + prompt playbook	(setup tasks)	~10 ชม.
WP1	Foundation	User ส่ง form → Owner เห็น ใน queue	US-01, US-04, US-16	~13 ชม.
WP2	Owner Plan Input	Owner กรอก plan ครบ 5 domain + mark ready	US-05, US-06, US-07, US-03	~13 ชม.
WP3	Today View MVP	Nan เปิด แอปเห็น workout + meals ของ วันนี้	US-08, US-09	~12 ชม.
WP4	Today Complete + Edit	Today view ครบ 5 domain + edit + browse	US-10, US-11, US-12, US-13	~14 ชม.
WP5	Polish + Soft Launch	P0 ครบ + onboard user แรก	US-02 + polish + LAUNCH	12–16 ชม.
WP6	Full F&F Launch	F&F cohort ครบ +	LAUNCH + METRICS +	13–16 ชม.

#	Work Package	Goal	Stories	Est. work
		metrics + retro	RETRO	
	Total		16 stories	~87–94 ชม. + testing

หมายเหตุ: จำนวน F&F ใน WP5/WP6 = owner กำหนด (แต่ละคน = ~1 ชม. onboarding + 30 นาที generate plan)

WP0 • Setup

Goal: ตัดสิน tech + backend + data model, deploy empty app, prompt playbook

Deliverables: - Tech stack decision (documented) - Backend platform decision - Data model schema + migration - Repo initialized + deployed - ChatGPT prompt playbook draft (owner ใช้ generate plan)

Blocks: WP1 onwards ทั้งหมด (ต้องเสร็จก่อน)

WP1 • Foundation — Onboarding & Owner Queue

Goal: User submit form ได้ + Owner เห็น submission

Committed stories (P0): - **US-01** Onboarding submission end-to-end - **US-04** Owner submission queue view - **US-16** Disclaimer at key moments (safety)

Verification: - User สามารถ submit form ครบ 12 ข้อ ผ่านมือถือได้ - Owner เห็น submission ใน queue view ภายใน 1 นาที - Email notification ถึง owner - Disclaimer แสดงตอน onboarding intro

Depends on: WP0 done

WP2 • Owner Plan Input

Goal: Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready → notify user

Committed stories: - **US-05** Owner enters workout program (P0)
- **US-06** Owner enters meal + supplement + cardio + recovery (P0) - **US-07** Mark plan ready + notify user (P0) - **US-03** Medical flag block (P0 — safety)

Verification: - Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready ได้
- User ได้ email แจ้ง plan ready - User ที่ระบุ medical condition ถูก block (หรือ bypass with consent) - Data persist ครบ (reload → plan ยังอยู่)

Depends on: WP1 done

WP3 • Today View MVP

Goal: Nan เปิดแอปเห็น workout + meals ของวันนี้ทันที

Committed stories: - **US-08** Today view — workout section (P0, largest task — see risk R2) - **US-09** Today view — meals section (P0)

Verification: - Today view render $\leq 500\text{ms}$ - Workout + meals แสดงถูก - ทำงาน offline ได้ (airplane mode test)

Depends on: WP2 done (need plan data to display)

⚠ **Risk R2:** US-08 มี polish/UX polish blow-up risk — recommend timebox เข้ม ตัด polish ไป WP5 ถ้าเกิน

WP4 • Today Complete + Edit

Goal: Today view ครบ 5 domain; user แก้ item + browse ระหว่างวันได้

Committed stories: - **US-10** Supplements + cardio + recovery in Today view (P1) - **US-11** Empty + rest-day states (P1) - **US-12** Browse other days of week (P0) - **US-13** Edit an item (P0)

Verification: - Today view ครบ 5 sections - User swipe ระหว่างวันได้ - User แก้ exercise/meal ผ่าน modal ได้ - Empty + rest states แสดงถูก

Depends on: WP3 done

WP5 • Polish + Soft Launch

Goal: All P0 shipped + tested; onboard user แรก (deep test)

Committed: - **US-02** Save partial onboarding (P1) - Any P1 carryover from WP4 - Bug fix + polish (rolling) - Onboard 1st friend + generate plan (owner)

Verification: - All P0 stories shipped + tested end-to-end - 1st user มี active plan + Today view เปิดใช้ได้ - Owner effort สำหรับ 1 plan measured (target < 30 นาที) - Bug list เหลือ ≤ 5 non-critical

Depends on: WP4 done + owner ready to onboard

WP6 • Full F&F Launch

Goal: F&F cohort ครบ + metrics ครบ + Phase 2 go/no-go decision

Committed: - Onboard remaining F&F users (จำนวน = owner กำหนด) - Owner generate plans สำหรับทุก user (~30 นาที/plan) - Bug fix from real feedback (rolling) - Metric collection + retro report

Verification / Definition of Done for Phase 1: - F&F users active ≥ 5 วัน - Metric §4 (PRD) collected: onboarding %, time-to-plan, adherence, owner effort - Bug list residual ≤ 3 non-critical - Wrap report เขียนเสร็จ - Phase 2 decision made (go / iterate / pivot / stop)

Depends on: WP5 done + F&F consent ready

Cut Priority — เรียงตัดจากบนลง

ถ้ามี pressure ต้อง cut scope ให้ตัดตามลำดับ:

1. **F&F cohort size** — ลดจำนวน user ที่ onboard (owner effort ลด)
 2. **US-15 Duplicate week** — stretch อยู่แล้ว
 3. **US-14 Add/remove items** — user มี edit อยู่แล้ว (US-13)
 4. **US-02 Save partial onboarding** — user retype ได้ (annoying แต่ทำได้)
 5. **S3.08.7 US-08 polish** — ship ugly แล้ว polish ตอนหลัง
 6. **US-11 Empty + rest states** — เห็นได้ตอน launch, fix ที่หลัง
 7. **US-10 Supp/cardio ใน Today view** — user ดูใน edit ได้
 8. **S1.16.3 About page** — link ไป external URL
-

Risks (product/delivery)

#	Risk	Mitigation
R1	Owner capacity variance (งานหลัก / ป่วย / holiday)	Owner จัดการเอง; cut list พร้อม
R2	US-08 (Today view) polish blow up	Timebox เข้ม; ship “good enough” first
R3	Data schema underdesigned	Design review ก่อน US-05 (WP2)
R4	Backend friction (auth/cost/latency)	POC 2 options ใน WP0
R5	F&F drop-off — คนไม่ใช้จริง	Onboard คนใกล้ขีดสุด ก่อน, weekly check-in
R6	ChatGPT plan quality vary ต่อ user	Prompt playbook + peer review 2 plans แรก
R7	Legal disclaimer ไม่ครอบคลุม	ปรึกษาที่ปรึกษา ก่อน Phase 2 public
R8	Scope creep — อยากยัด LLM ก่อน validate	ยัด PRD v5 เข้ม; LLM = Phase 2

Assumptions ที่ owner ต้องยืนยัน

เอกสารนี้ไม่ assume: - ❌ Timeline / duration - ❌ Capacity per week - ❌ F&F cohort size - ❌ Buffer % - ❌ Sprint duration - ❌ Weekly cadence

Owner ต้องตัดสินใจพร้อม: - ☐ Timeline (เมื่อไหร่ Phase 1 ควรจบ?)
- ☐ Capacity (ทำเฉลี่ยกี่ ชม./สัปดาห์?) - ☐ F&F cohort (จำนวน user?
ใครบ้าง?) - ☐ Sprint length (2 wk / 1 wk / no sprints?) - ☐ Cadence
(สัปดาห์ละครั้ง / รายวัน?)

หลังตัดสินใจแล้ว → เอกสารนี้จะได้ update พร้อม schedule ที่ตรงจริง