

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

Task Breakdown

Phase 1 — Tasks grouped by Work Package

DOCUMENT CODE	DFC-TSK-001
REVISION	0.3 DRAFT
EFFECTIVE DATE	25 July 2026
NEXT REVIEW	25 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

—

Signature / Date

—

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Task Breakdown

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Task Breakdown
Document Type / ประเภท	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-TSK-001
Revision / ฉบับที่	0.3 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	25 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	25 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

04 REVISION HISTORY ประวัติการแก้ไข

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	Product Owner
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Task Breakdown — Phase 1

Source: stories.md + sprint-plan.md (Work Packages WP0–WP6) **Format:** Task ID + description + effort estimate + dependency **Grouping:** By work package (WP0–WP6) — ไม่ผูก sprint/week

สำคัญ: Effort estimates เป็น **work sizing** — เวลาที่งานต้องใช้จริงเมื่อ ทำ session เดียว ไม่ใช่ schedule commitment. Owner จัดการ scheduling และ resource allocation เอง

Task ID convention

- WP{n}.<story>.<seq> — เช่น WP1.01.3 = Work Package 1, story US-01, task ที่ 3
- Setup tasks: WP0.T<seq>
- Ops/polish (rolling): WP{n}.OPS.<seq>
- Launch: WP{n}.LN.<seq>
- Metrics: WP{n}.MT.<seq>
- Retro: WP{n}.RT.<seq>

WP0 · Setup

Deliverable: Tech chosen, backend deployed, data model designed, prompt playbook drafted

ID	Task	Est	Depends
WP0.T1	เปรียบเทียบ iOS native / PWA / RN → เขียน decision + rationale	1h	—
WP0.T2	เปรียบเทียบ Firebase / Supabase / custom → เขียน decision	1h	—
WP0.T3	ออกแบบ ERD: User → Submission → Plan → Day → Item	0.75h	T2
WP0.T4	เขียน schema / migration + test mock data	1h	T3
WP0.T5	Repo init: package.json, TypeScript, linter, formatter	0.5h	T1
WP0.T6	Deploy empty app + verify CI	1.5h	T5
WP0.T7	ทดลอง ChatGPT generate plan 3 personas	0.75h	—
WP0.T8	Draft prompt playbook v0.1	0.5h	T7

Total: ~7 ชม.

Verification checklist

- ☐ Deployed URL เปิดได้จาก mobile
- ☐ Backend save/read test record ได้
- ☐ ChatGPT generate plan สำเร็จ 3 test personas
- ☐ Decision log มี Q1, Q2 ตอบแล้ว

WP1 · Foundation — Onboarding & Owner Queue

Deliverable: User submit form ได้ → Owner เห็น submission ใน queue

US-01 · Onboarding submission end-to-end

ID	Task	Est	De
WP1.01.1	UI screens: welcome + 12 คำถาม (goal/level/age/gender/weight/height/days/session/equipment/diet/allergies/dislikes)	3h	WI
WP1.01.2	Field validation inline (required, min/max)	1h	1.0
WP1.01.3	Backend API: POST /submissions + persist	1h	WI
WP1.01.4	Frontend integration — submit call + loading state	1h	1.0 1.0
WP1.01.5	Owner email notification เมื่อ submission มา	1h	1.0
WP1.01.6	“Pending — รอ owner ~24 ชม.” screen หลัง submit	1h	1.0

US-04 · Owner submission queue

ID	Task	Est	Depends
WP1.04.1	Admin route + password protect (.env secret)	0.5h	WP0.T6
WP1.04.2	Queue list — fetch + render (name/email/submitted_at/status)	1h	1.01.3
WP1.04.3	Sort oldest pending first + status badge	1h	1.04.2
WP1.04.4	Empty state “ยังไม่มี user ใหม่”	0.5h	1.04.2

US-16 • Disclaimer

ID	Task	Est	Depends
WP1.16.1	Disclaimer copy draft (Thai + EN)	0.5h	—
WP1.16.2	Onboarding intro screen + “ยอมรับและเริ่ม”	0.5h	1.16.1, 1.01.1
WP1.16.3	Static About page (Terms/Privacy/Disclaimer)	1h	1.16.1

Total: ~12.5 ชม.

Verification

- ☐ Nan submit form ครบ 12 ข้อ ผ่านมือถือได้
- ☐ Owner เห็น submission ใน queue ภายใน 1 นาที
- ☐ Email notification ถึง owner
- ☐ Disclaimer แสดงตอน onboarding intro

WP2 • Owner Plan Input (5 domains)

Deliverable: Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready → notify user

US-05 • Owner enters workout program

ID	Task	Est	Depends
WP2.05.1	Day picker Mon–Sun + rest day toggle	1h	WP1.04.2
WP2.05.2	Exercise input form: name / sets / reps / rest / note	1.5h	2.05.1
WP2.05.3	Add / remove / reorder exercises	1h	2.05.2
WP2.05.4	Auto-save (debounced) + optimistic UI	0.5h	2.05.3
WP2.05.5	Backend PUT /plans/{id}/workout	1h	WP0.T4

US-06 · Meal + supplement + cardio + recovery

ID	Task	Est	Depends
WP2.06.1	Meal input: mealtime + food items + portion (+ macros)	1.5h	2.05.1
WP2.06.2	Supplement input: name + dose + timing	0.5h	2.05.1
WP2.06.3	Cardio input: type + duration + frequency	0.5h	2.05.1
WP2.06.4	Recovery input: sleep target + rest days + mobility	0.5h	2.05.1
WP2.06.5	Backend endpoints for 4 domains + save all-at-once	1h	2.05.5

US-07 · Mark ready + notify user

ID	Task	Est	Depends
WP2.07.1	“Mark as ready” button + validate (workout required)	0.5h	2.05.5, 2.06.5
WP2.07.2	Status transition + timestamp	0.5h	2.07.1
WP2.07.3	User email notification	0.5h	2.07.2
WP2.07.4	User routing: หลัง plan ready → Today view	0.5h	2.07.2

US-03 · Medical flag block (safety)

ID	Task	Est	Depends
WP2.03.1	คำถามใน onboarding (heart/diabetes/injury/pregnancy)	0.5h	WP1.01.1
WP2.03.2	Block screen + copy “แนะนำปรึกษาแพทย์”	0.5h	2.03.1
WP2.03.3	Bypass with explicit consent + flag	0.5h	2.03.2
WP2.03.4	Backend flag storage + owner เห็นใน queue	0.5h	WP1.04.2

Total: ~13 ชม.

Verification

- ☐ Owner กรอก plan ครบ 5 domain แล้ว mark ready ได้

- ☐ User ได้ email แจ้ง plan ready
- ☐ User ที่ระบุ medical condition ถูก block (หรือ bypass with consent)
- ☐ Data persist ครบ (reload → plan ยังอยู่)

WP3 · Today View MVP (⚠ Risk R2)

Deliverable: Nan เปิดแอปเห็น workout + meals ของวันนี้ทันที (< 5 วิ)

US-08 · Today view — workout section (biggest, ⚠ timebox)

ID	Task	Est	Depends
WP3.08.1	Route setup + skeleton loader	0.5h	WP0.T6
WP3.08.2	Fetch today's plan (cache-first)	1h	WP2.07.4
WP3.08.3	Day type detection (workout / rest / no plan)	0.5h	3.08.2
WP3.08.4	Workout card component: day + exercises + sets x reps + rest	2h	3.08.3
WP3.08.5	Offline cache — localStorage/IndexedDB + sync	1.5h	3.08.2
WP3.08.6	Analytics: today_view_opened with time_of_day	0.5h	3.08.1
WP3.08.7	Polish — typography, glanceable, big touch targets	1.5h	3.08.4
WP3.08.8	⚠ Timebox check — เกิน 8 ชม. → cut polish ไป WP5	—	ongoing

US-09 · Today view — meals section

ID	Task	Est	Depends
WP3.09.1	Meals card: mealtime + food + portion	1.5h	3.08.4
WP3.09.2	Optional macro display	0.5h	3.09.1
WP3.09.3	Section ordering ตาม time-of-day	1h	3.09.1
WP3.09.4	Empty state per meal	0.5h	3.09.1
WP3.09.5	Polish + responsive check	0.5h	—

Total: ~12 ชม.

Verification

- ☐ Today view render $\leq 500\text{ms}$
- ☐ Workout + meals แสดงถูก
- ☐ ทำงาน offline ได้ (airplane mode test)

WP4 · Today Complete + Edit

Deliverable: Today view ครบ 5 domain; user แก้ item + browse days ได้

US-10 · Supplements + cardio + recovery in Today view

ID	Task	Est	Depends
WP4.10.1	Supplement card — sort ตาม timing	1h	WP3.08.4
WP4.10.2	Cardio card — type + duration	1h	WP3.08.4
WP4.10.3	Recovery card — sleep target + rest day flag	0.5h	WP3.08.4
WP4.10.4	Integrate ordering ทุก section ตาม time-of-day	0.5h	WP3.09.3

US-11 · Empty + rest-day states

ID	Task	Est	Depends
WP4.11.1	Pending state + email support link	0.5h	WP3.08.3
WP4.11.2	Rest day state — “พักผ่อน” + meals ยังแสดง	0.5h	WP3.08.3
WP4.11.3	No plan state (never onboarded) + CTA	0.5h	WP3.08.3
WP4.11.4	Copy review — clear + tone friendly	0.5h	—

US-12 · Browse other days of week

ID	Task	Est	Depends
WP4.12.1	Week navigator UI — 7 pills or swipe	2h	WP3.08.1
WP4.12.2	State management — selected day + fetch on switch	0.5h	4.12.1
WP4.12.3	Persistence — remember last viewed day	0.5h	4.12.2
WP4.12.4	Handle out-of-range days (future weeks)	0.5h	4.12.1
WP4.12.5	Polish transitions	0.5h	—

US-13 · Edit an item

ID	Task	Est	Depends
WP4.13.1	Edit action button per item	0.5h	WP3.08.4, WP3.09.1
WP4.13.2	Edit modal — workout item	1.5h	4.13.1
WP4.13.3	Edit modal — meal item	1h	4.13.1
WP4.13.4	Edit modal — supp / cardio	1h	4.13.1
WP4.13.5	Save + optimistic update + backend sync	0.5h	4.13.2
WP4.13.6	Cancel flow + unsaved changes warning	0.5h	4.13.2

Total: ~14 ชม.

Verification

- ☐ Today view ครบ 5 sections
- ☐ User swipe ระหว่างวันได้
- ☐ User แก้ exercise/meal ผ่าน modal ได้
- ☐ Empty + rest states แสดงถูก

WP5 · Polish + Soft Launch

Deliverable: All P0 shipped + tested; onboard 1st user (deep test)

US-02 · Save partial onboarding (P1)

ID	Task	Est	Depends
WP5.02.1	Save state to localStorage ทุก step change	1h	WP1.01.1
WP5.02.2	Restore on next open — resume at last step	1h	5.02.1
WP5.02.3	30-day expiration + auto-cleanup	0.5h	5.02.1
WP5.02.4	Test resume flow (interrupt + reopen ทุกจุด)	0.5h	5.02.2

OPS • Bug fix + polish (rolling)

ID	Task	Est
WP5.OPS.1	Typography audit — scale + spacing consistent	1h
WP5.OPS.2	Touch target audit ($\geq 44\text{px}$)	0.5h
WP5.OPS.3	Loading states ทุก async action	1h
WP5.OPS.4	Error message audit — actionable	0.5h
WP5.OPS.5	VoiceOver labels — form navigate ได้	1h
WP5.OPS.6	Bug list จาก WP1–WP4 (buffer)	2h

LAUNCH • 1st user onboarding

ID	Task	Est
WP5.LN.1	Owner dogfood ตัวเอง หลายวัน — บันทึกปัญหา	0.5h
WP5.LN.2	คัด 1st user + brief consent	0.5h
WP5.LN.3	Onboard user (watch) + note friction	0.5h
WP5.LN.4	Generate plan ChatGPT + input เข้าระบบ	0.5h
WP5.LN.5	Follow-up next day — เขาใช้ Today view ไหม	0.25h

Total: ~12–15 ชม.

Verification

- ☐ All P0 stories shipped + tested end-to-end
- ☐ 1st user มี active plan + Today view เปิดใช้ได้
- ☐ Owner effort สำหรับ 1 plan measured (target < 30 นาที)
- ☐ Bug list เหลือ ≤ 5 non-critical

WP6 • Full F&F Launch

Deliverable: F&F cohort ครบ + metrics + Phase 2 go/no-go decision

หมายเหตุ: จำนวน user ที่ onboard = owner กำหนดตามเวลาที่มี

LAUNCH • additional users (per user)

ID	Task	Est / user
WP6.LN.a	Invite + brief consent (LINE/DM)	0.15h
WP6.LN.b	Watch onboarding + note friction	0.15h
WP6.LN.c	Generate plan (ChatGPT + input)	0.5h
WP6.LN.d	Deliver + follow-up next day	0.2h

Total per user: ~1 ชม.

OPS • Bug fix from real feedback

ID	Task	Est
WP6.OPS.1	Triage feedback รายวัน — tag P0/P1/nice	2h
WP6.OPS.2	Fix P0 bugs (crash, data loss, blocker)	3h
WP6.OPS.3	Fix P1 bugs ที่ทำได้ (buffer)	1–2h

METRICS • Data collection

ID	Task	Est
WP6.MT.1	Query analytics: onboarding, time-to-plan, today_view_opened, acceptance	1h
WP6.MT.2	Manual timing: “วันนี้ต้องทำอะไร” (interview)	0.5h
WP6.MT.3	Owner effort log — timing per plan	—
WP6.MT.4	Compile metric report — actual vs. target (PRD §4)	1h

RETRO • Phase 1 wrap

ID	Task	Est
WP6.RT.1	Self-retro (what worked / didn't / 1 change)	0.5h
WP6.RT.2	Phase 2 go/no-go analysis — metric ผ่านไหม / hypothesis ใช้ไหม	1h
WP6.RT.3	Wrap report + Phase 2 recommendation	1h

Total: ~10–13 ชม. base + ~1 ชม./user

Definition of Done — Phase 1

- ☐ F&F users active ≥ 5 วัน
 - ☐ Metric §4 (PRD) collected: onboarding %, time-to-plan, adherence, owner effort
 - ☐ Bug list residual ≤ 3 non-critical
 - ☐ Wrap report เขียนเสร็จ
 - ☐ Phase 2 decision made (go / iterate / pivot / stop)
-

Summary — All Work Packages

WP	Tasks	Est (base)
WP0 Setup	8	~7 ชม.
WP1 Foundation	13	~12.5 ชม.
WP2 Owner Plan Input	18	~13 ชม.
WP3 Today View MVP	13	~12 ชม.
WP4 Today Complete + Edit	20	~14 ชม.
WP5 Polish + Soft Launch	15	~12–15 ชม.
WP6 Full F&F Launch	13 base	~10–13 ชม. + ~1 ชม./user
Total	~100 tasks	~80–90 ชม. + per-user work

Scheduling, capacity planning, และ resource allocation = owner ตัดสิน

Cut Priority (ถ้ามี pressure)

เรียงตัดจากบนลง:

1. **F&F cohort size** — ลดจำนวน user (owner effort ลด per WP6.LN)
2. **WP4.13.4** Edit modal supp/cardio (1h)
3. **WP5.02** US-02 Save partial (3h)
4. **WP3.08.7** US-08 polish (1.5h)
5. **WP4.11** US-11 empty states (2h)
6. **WP4.10** US-10 supp/cardio in Today view (3h)
7. **US-15** Duplicate week (stretch)
8. **WP1.16.3** Static About page (1h → external link)